

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VŘ/6/2016

uzavření mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876, 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

ISPD s.r.o.

Se sídlem Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4 - Podolí

Zastoupena Ing. Michal Lec, jednatelem

IČ: 28478380

DIČ: CZ28478380

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531

Identifikátor datové schránky: tpvcy3x

Bankovní spojení: Unicredit bank Czech republic and Slovakia a.s., č. ú. 2108738743/27000

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 07. 2016, č. VŘ/6/2016 na akci „**Rekonstrukce lékařského střediska Stochovská 530/43 (II. etapa) - zahájení**“ dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Za stávající znění **Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.4. Předmět plnění díla** se doplňuje následující text:

Předmětem díla jsou rovněž dodatečné stavební práce spočívající především v urychlení prací a zkrácení doby omezení provozu jednotlivých ordinací lékařů a dále práce související s

havarijním stavem podlahy v prostoru zubní ordinace (plísň napadené parkety, uvolněná a porušená podkladní prkna, poničená PVC krytina) a dalších souvisejících prací v rozsahu odsouhlaseného nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací.

2) V Části 5. Cena za zhotovení díla se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:

Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za dodatečné stavební práce uvedené v odst. 1) tohoto Dodatku č. 1 o 744.649,00 Kč bez DPH.

Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VŘ/6/2016 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/6/2016.
- 3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Praze dne: **31-08-2016**



za zhotovitele

Ing. Michal Lec

jednatel



za objednatele

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.



.....

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

OCENĚNÍ DODATEČNÝCH STAVEBÍCH PRACÍ

na základě požadavku objednatele ze dne 1.8.2016 (zápis v SD)

	<i>množství</i>	<i>jedn.</i>	<i>jedn. cena</i>	<i>cena bez DPH</i>
A Náklady spojené se zkrácením termínu realizace v ordinacích				178 693
1 provozní vlivy	5	%	2 520 593	126 030
2 zabezpečení prostoru schodiště:				
dodávka OSB, prkna, spojovací mat.	1	kpl	10 000	10 000
montáž, demontáž, doprava	1	kpl	10 500	10 500
3 úprava PD vytápění, změna trasování	1	kpl	32 163	32 163
B Havárie podlahy v zubní ordinaci				72 704
1 manipulace nábytkem a příprava místnosti	1	kpl	500	500
2 demontáž křesla	1	kpl	10 000	10 000
3 dem. PVC krytiny a souvrství	25	m2	180	4 500
4 OSB záklop	25	m2	900	22 500
5 stěrkování	25	m2	350	8 750
6 antistatická PVC krytina dodávka	25	m2	600	15 000
7 pokládka antistat. PVC krytiny	25	m2	390	9 750
8 lištování PVC krytiny	14,2	m2	120	1 704
C Náklady vyplývající z požadavků nájemců prostor				493 252
1 manipulace nábytkem a příprava místnosti	7	ks	500	3 500
2 demontáž původní PVC krytiny vč. likvidace	164	m	180	29 520
3 dodávka PVC krytiny	164	m	450	73 800
4 pokládka PVC krytiny	164	m	390	63 960
5 lištování PVC krytiny	132,1	m	120	15 852
6 demontáž koberce, likvidace	16,5	m2	100	1 650
7 dodávka koberce	16,5	m2	390	6 435
8 pokládka koberce vč. lištování	16,5	m2	180	2 970
9 výměna dveří do ordinací vč. čalounění	4	ks	19 050	76 200
10 výměna dveří do bytu vč. nátěru zárubně	1	ks	26 155	26 155
11 výměna dveří do soc. zařízení	2	ks	11 300	22 600
12 malba stěn a stropů	470	m2	64	30 080
13 D+M umyvadlo vč. baterie ordinace	2	ks	5 015	10 030
14 oprava vlhkého zdiva v soc.zařízení	1	kpl	3 000	3 000
15 WC mísy v soc. zařízení	3	ks	5 500	16 500
16 umyvadla v soc. zařízení vč. baterie	2	ks	4 500	9 000
17 demontáž obkladů a dlažeb v soc.zařízení	85	m2	90	7 650
18 dodávka obkladů a dlažeb do soc.zařízení	85	m2	450	38 250
19 montáž obkladů a dlažeb do soc.zařízení	85	m2	570	48 450
20 příprava povrchů pod obklady a dlažby	85	m2	90	7 650

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM BEZ DPH

744 649

Změna trasy rozvodů ÚT

Díl: 733	Rozvod potrubí				9 837,00	
135	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	-39,00000	230,00	-8 970,00
137	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	15,00000	280,00	4 200,00
138	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	15,00000	320,00	4 800,00
139	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	9,00000	530,00	4 770,00
142	722181213RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	-39,00000	22,00	-858,00
144	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	15,00000	45,00	675,00
145	73318R01	Izolace návleková tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	15,00000	48,00	720,00
146	73318R02	Izolace návleková tl. stěny 2530 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	9,00000	500,00	4 500,00
Díl: 734	Armatury				11 226,00	
157	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,00000	550,00	550,00
158	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00000	590,00	1 180,00
168	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	14,00000	230,00	3 220,00
		Vyvažovací ventil TA STAD DN 20	kus	3,00000	2 092,00	6 276,00
Díl: 735	Otopná tělesa				8 600,00	
206	735151880R01	Otopná tělesa panel. VKL 22 900/ 400	kus	2,00000	4 300,00	8 600,00
Díl:	Inženýrská činnost				2 500,00	
		Úprava projektové dokumentace	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00

Celkem změna ÚT	32 163,00
------------------------	------------------