

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: VŘ/8/2018

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov

zastoupena: 

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173

identifikátor datové schránky: 4fk7jvh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 3429707379/0800

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 11. 04. 2018, č. VŘ/8/2018 na akci „Výstavba půdního bytu v domě Dejvická 919/38“** (dále jen „Smlouva“) **dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 722.231,28 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, v souladu s odsouhlaseným zjišťovacím protokolem dokončených stavebních prací. Položky, které zahrnoval i původní nabídkový rozpočet budou oceněny ve stejné cenové úrovni a zbývající položky dle platného ceníku stavebních prací.
Předmětem dodatku je oprava části střechy nad novou půdní vestavbou, a to včetně výměny laťování a doplňkové hydroizolační vrstvy. Bude provedena demontáž klempířských prvků, krytiny, laťování, bednění a doplňkové hydroizolační vrstvy. Následně bude položena nová doplňková hydroizolační vrstva, bednění, laťování a vrácena zpět krytina a klempířské prvky. Z důvodu bezpečnosti při provádění prací i pro ochranu chodců bude postaveno fasádní lešení se záchytnými sítěmi.
- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 75 kalendářních dnů na celkových 163 kalendářních dnů.

II.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.: VŘ/8/2018 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.: VŘ/8/2018.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č./18 dne 2018
- 4) Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu

správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

- 7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 2018 č./18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Petr Cicko
jednatel DC ENGINEERING, spol. s r.o.

.....
za objednatele
Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.