

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/5/2018

Projektová a inženýrská činnost

„ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - vypracování PD k půdní vestavbě“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno - Královo Pole

zastoupena: Ing. Martinem Jeřábkem, jednatelem

Ing. Petrem Prokšem, jednatelem

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417

identifikátor datové schránky: dj79ke7

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 285304998/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/5/2018 ze dne 14. 01. 2019, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - vypracování PD k půdní vestavbě“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 08. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. XIII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o prodloužení výkonu autorského dozoru projektanta tak, aby tento byl vykonáván po celou dobu výstavby stavebního díla podle projektové dokumentace, jež byla předmětem díla, neboť v důsledku skutečností zjištěných až v průběhu provádění stavebních prací, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, došlo k prodloužení výstavby stavebního díla.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 6 Smlouvy tak, že počet hodin Výkonové fáze VIII - autorský dozor (ATD) bude navýšen o 150 hodin (při dodržení hodinové sazby dle Smlouvy), což je doba odpovídající prodloužení výstavby stavebního díla.
2. S ohledem na výše uvedené se v čl. IV. odst. 1 Smlouvy v řádku „*Doba realizace výkonové fáze VIII. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba poskytnutí těchto služeb*“ a v čl. V. odst. 2 Smlouvy v řádku „*VF_VIII, sloupci „objednatelem předpokládaný počet hodin“*, číslovka „400“ ruší a nahrazuje se číslovkou „550“.
3. S ohledem na výše uvedené, se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku 1:	5.280.000,00 Kč
Cena za rozšíření Výkonové fáze VIII - autorský dozor (ATD) o 150 hodin bez DPH:	120.000,00 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	5.400.000,00 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0893/23 ze dne 25. 09. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Martin Jeřábek
jednatel Ateliér 99 s.r.o.

za objednatele

Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.



za zhotovitele

Ing. Petr Prokš
jednatel Ateliér 99 s.r.o.

za objednatele

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.