

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/5/2016

uzavřený mezi

### OBJEDNATELEM:

**Městská část Praha 6**

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

**SNEO a.s.**

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

### ZHOTOVITELEM:

**ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.**

Se sídlem Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3,

Zastoupena Ladislavem Uldrichem

IČ: 25752464

DIČ: CZ25752464

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67048

Identifikátor datové schránky: n8e3pn5

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 51-3655180237/0100

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 06. 06. 2016, č. VZ/5/2016 na akci „**ZŠ E. Destinové – modernizace elektroinstalace**“ dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Za stávající znění **Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.3.**, část **Předmět plnění díla** se doplňuje následující text:

*Předmětem díla jsou rovněž dodatečné stavební práce spočívající především v provedení nového štukování s podkladní penetrací, zřízení nového příčkového zdiva, dopojení stávajících elektrozařízení a provedení dalších souvisejících prací v rozsahu odsouhlaseného nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací.*

- 2) **Část 4. Doba realizace díla** se v důsledku výše uvedených dodatečných stavebních prací prodlužuje o 3 kalendářní dny tj. do 26. 08. 2016 včetně.
- 3) **V Části 5. Cena za zhotovení díla** se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:

*Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za dodatečné stavební práce, uvedené v odst. 1) tohoto Dodatku č. 1 o **437.597,60 Kč bez DPH**.  
Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.*

## II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/5/2016 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/5/2016.
- 3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

.....

**za zhotovitele**

.....

**za objednatele**

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

.....

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.