

Smlouva o dílo č. VZ/6/2013

dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
uzavřená mezi

OBJEDNATELEM: **Městská část Praha 6**
se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
DIČ: CZ00063703
Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú. 27-2000866399/0800

zastoupená **SNEO, a.s.**
se sídlem Na Dračkách 405/49, 160 00 Praha 6
provozovna Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6 - Břevnov
jednatel předsedou představenstva Ing. Václavem Pátkem
a členem představenstva Ing. Janem Bosákem
a členem představenstva Ing. Bohumilem Machem
IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM: **SPORT TECHNIK BOHEMIA s.r.o.**
se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
zastoupena jednatelem Milanem Vopičkou
IČ: 4968555
DIČ: CZ4968555
Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 24100
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 202003111/0100

ČÁST I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku VZ/6/2013, kterou se zavazuje zhotovitel k provedení díla uvedeného v Části II. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

ČÁST II.

Předmět smlouvy

1. **Předmětem smlouvy** je závazek zhotovitele provést pro objednatele v níže uvedeném rozsahu následující dílo:

**„ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště,
Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6“**

2. Dílo bude provedeno v rozsahu:

a) Rozsah požadovaných prací, technologie i použitých materiálů je dán zadávací projektovou dokumentací zpracovanou firmou D-plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín v 04/2013.

b) Realizace stavby:

Předmětem díla je celková rekonstrukce sportovišť v rozsahu původního sportovního areálu ZŠ Na Dlouhém lánu, Na Dlouhém lánu 43/555, Praha 6. Součástí díla je celková rekonstrukce atletického oválu, sektoru pro skok daleký, sektoru pro skok vysoký, hřiště pro malou kopanou, hřiště pro tenis, volejbal a nohejbal, hřiště pro badminton, volejbal a basketbal, osvětlení areálu, odvodnění areálu, přílehlé opěrné zdi a souvisejících chodníků.

Dokončení zakázky je předpokládáno v roce 2014. V roce 2013 bude realizována jako samostatný funkční celek I. a II. etapa (SO 01 Modernizace malé kopané, skoku do dálky, odvodnění a osvětlení areálu a SO 03 Modernizace víceúčelového hřiště) a v roce 2014 bude po přidělení finančních prostředků do rozpočtu Městské části Praha 6 realizována jako samostatný funkční celek III. – VI. etapa (SO 02 Modernizace tenisového hřiště, SO 04 Modernizace atletického oválu a skoku vysokého, SO 05 Oprava opěrné zdi, SO 06 Oprava chodníku).

Součástí prací I. a II. etapy je i modernizace sportoviště na hřiště malé kopané (SO 01), na kterém bude položen umělý trávník 3. generace FIFA STAR*. Hřiště bude využíváno pro mladší a starší přípravku mládežnické kopané, pro soutěže Hanspaulské ligy a k pořádání soutěžních utkání (5+1, 4+1) pořádaných Fotbalovou asociací České republiky (FAČR). Stavba hřiště musí být provedena v souladu s *Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3. generace (UT3G), v platném znění*. Předmětem plnění veřejné zakázky je také činnost spojená s vydáním Atestace FAČR na realizované hřiště pro soutěžní utkání.

3. Podmínky realizace

- a) Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
- b) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci (BOZP).
- c) Zhotovitel je povinen dodržovat ve smyslu ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Bourací práce nelze provádět před 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech pracovního klidu a dnech volna.
- d) Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy v místě stavby oznámení o provádění prací s názvem své firmy, jménem odpovědného pracovníka a termínem realizace akce.
- e) Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).
- f) Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny - stavební odběr projedná s PRE, a.s.
- g) Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy.

- h) Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid prostoru dotčeného stavební činností. Za nedodržení této povinnosti je smluvně stanovena pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- i) Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. .
- j) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- k) Zhotovitel se zavazuje zajistit zařízení staveniště a po ukončení prací jeho likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu a pořádek. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla a vyklizené písemně předá zadavateli. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- l) Zadavatel požaduje pro svislý transport sutí a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii, stavební suť bude průběžně likvidována.
- m) V případě vzniku škody při realizaci díla nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění.
- n) Zhotovitel se zavazuje v rámci nabídnuté ceny zajistit veškerou inženýrskou a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, zajištění potřebných záborů, vytyčení inženýrských sítí (včetně jednání s jejich správci), veškeré přípravné práce, související průzkumy, podrobné zaměření dotčených částí, průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid zpracování nutných realizačních a dílenských výkresů, zpracování technologických postupů a potřebných detailů, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech profesí, kompletní dokladovou část ve dvou vyhotoveních a podklady pro předávací řízení dokončeného díla.
- o) Po ukončení prací zajistí zhotovitel v rámci své cenové nabídky závěrečný čistý úklid staveniště a okolí dotčeného stavbou.
- p) Zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do 1 hodiny po upozornění zadavatelem o nedodržení povinností provádění průběžného denního úklidu staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou. V případě, že zhotovitel nezahájí ve výše stanovené lhůtě úklidové práce, bude zadavatelem objednána externí úklidová firma, která na náklady zhotovitele provede úklid staveniště a jeho okolí dotčeného stavbou (platí pro jeden každý zjištěný případ). Náklady na takto provedený úklid je povinen uhradit zhotovitel.
- q) Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením prací předloženy k odsouhlasení zadavateli. Zhotovitel je při provádění díla povinen před instalací finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí předložit zadavateli k odsouhlasení vzorky se specifikací technických parametrů a barevných variant. Zahájit instalaci finálních pohledových vrstev vodorovných a svislých konstrukcí je možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby zadavatele. Bude-li zhotovitelem realizováno bez tohoto souhlasu, stane se tak na náklady zhotovitele.
- r) Před zahájením prací provede zhotovitel v rámci své cenové nabídky podrobnou pasportizaci příjezdových tras a okolí dotčeného stavbou včetně podrobné fotodokumentace.
- s) Zhotovitel se zavazuje v rámci díla I.-II. etapy a nabídnuté ceny I.-II. etapy zajistit na své náklady vydání atestace FAČR na hřiště malé kopané pro soutěžní utkání (SO 01).

ČÁST III. Doba plnění

I.-II. etapa

Termín předání staveniště I.-II.etapy	Nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu SOD
Termín zahájení prací I.-II. etapy	Dnem předání a převzetí staveniště
Celková doba realizace I.-II.etapy v kal. dnech od zahájení prací do předání díla	60 kalendářních dnů od zahájení prací I.-II. etapy do předání díla (I.-II.etapy) objednateli

III.-VI. etapa

Termín předání staveniště III.-VI.etapy	Nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli, že mu byly pro realizaci prací III.-VI. etapy přiděleny rozpočtové prostředky v potřebné výši
Termín zahájení prací III.-VI.etapy	Dnem předání a převzetí staveniště
Celková doba realizace III.-VI.etapy v kal. dnech od zahájení prací do předání díla	120 kalendářních dnů od zahájení prací III.-VI. etapy do předání díla (III.-VI.etapy) objednateli

1. Za celkovou dobu realizace díla I.-II. etapy v kalendářních dnech se považuje doba od předání staveniště I.-II. etapy zhotoviteli do předání dokončeného díla I.-II. etapy objednateli v souladu s touto smlouvou.
2. Za celkovou dobu realizace díla III.-VI. etapy v kalendářních dnech se považuje doba od předání staveniště III.-VI. etapy zhotoviteli do předání dokončeného díla III.-VI. etapy objednateli v souladu s touto smlouvou.
3. Za termín zahájení prací je považován termín předání staveniště.
4. Staveniště I.-II. etapy bude předáno do 7 kalendářních dnů od podpisu SOD.
5. Staveniště III.-VI. etapy bude předáno do 30 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení objednatele zhotoviteli, že mu byly pro realizaci prací III.-VI. etapy přiděleny rozpočtové prostředky v potřebné výši.
Práce III.-VI. etapy budou zhotovitelem zahájeny na základě písemného oznámení objednatele zhotoviteli, že mu byly pro realizaci prací III.-VI. etapy přiděleny rozpočtové prostředky v potřebné výši. Součástí oznámení dle předchozí věty bude rovněž stanovení termínu požadovaného zahájení prací III.-VI. etapy s tím, že oznámení obsahující termín zahájení prací III.-VI. etapy musí být zhotoviteli doručeno nejméně 30 dní před stanoveným termínem zahájení prací.
V případě, že objednatel neoznámí zhotoviteli, že mu byly přiděleny rozpočtové prostředky pro realizaci III.-VI. etapy spolu se stanovením termínu zahájení prací nejpozději do 30.6.2014, mají smluvní strany právo v části odpovídající III.-VI. etapě od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na zaplacení jakékoliv části ceny za III.-VI. etapu ani jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů.
6. Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude předáno zhotoviteli písemnou formou.

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
8. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět předmětné práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“, neposkytnutí součinnosti objednatele a pozdního předání staveniště. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán ve stavebním deníku a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
9. Termín dokončení prací je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.
10. Práce budou realizovány dle harmonogramu průběhu prací, který akceptuje termín plnění dle části III. této smlouvy, plán organizace výstavby a dodržení všech technologických lhůt potřebných pro řádné plnění díla. Harmonogram průběhu prací a plán organizace výstavby byly zhotovitelem předány v rámci veřejné zakázky.
11. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
12. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat dokladovou část ve dvojnásobném vyhotovení, a to zejména atesty, certifikáty, návody k použití, revize, zkoušky, prohlášení a ostatní související doklady týkající se předmětného díla, vč. dokumentace skutečného provedení.
13. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla (při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

ČÁST IV. Cena za dílo

1. Cena plnění za rozsah dodávky uvedený v Části II. činí:

I. - VI. etapa

Celková cena za I. - VI. etapu bez DPH	17.374.366,00 Kč
DPH ve výši 21 %	3.648.617,00 Kč
Celková cena s DPH	21.022.983,00 Kč

z toho celková cena za I. - II. etapu činí:

Celková cena za I.-II. etapu bez DPH	8.592.107,00 Kč
DPH ve výši 21 %	1.804.342,00 Kč
Celková cena za I. - II. etapu s DPH	10.396.449,00 Kč

a celková cena za III. - VI. etapu činí:

Celková cena za III. - VI. etapu bez DPH	8.782.260,00 Kč
DPH ve výši 21 %	1.844.274,00 Kč
Celková cena za III.-VI. etapu s DPH	10.626.534,00 Kč

2. Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele (oceněný výkaz výměr), kterou předložil zhotovitel objednateli v rámci veřejné zakázky.
3. DPH je stanovena ze zákona a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.
4. **Přenesená daňová povinnost – DPH přiznává objednatel.**
5. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
 - veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí a jsou v ní zahrnuty i případné náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele,
 - předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu výstavby v termínu určeném touto smlouvou o dílo,
 - veškerou inženýrskou a projektovou činnost nutnou k realizaci kompletního funkčního díla, zajištění potřebných záborů, vytyčení inženýrských sítí (včetně jednání s jejich správci), veškeré přípravné práce, související průzkumy, podrobné zaměření dotčených částí, průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid zpracování nutných realizačních a dílenských výkresů, zpracování technologických postupů a potřebných detailů, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla včetně všech profesí, kompletní dokladovou část ve dvou vyhotoveních a podklady pro předávací řízení dokončeného díla.
 - součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
 - odvoz a ekologické uložení vybouraného stavebního materiálu a úhradu veškerých souvisejících poplatků
 - vydání atestace FAČR na hřiště malé kopané pro soutěžní utkání (SO 01)
6. Smluvní cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v rozsahu skutečně provedených prací, maximálně však do výše částky uvedené v Části IV., bod 1.
7. Použije-li zhotovitel technické či konstrukční řešení nebo jiné materiály se srovnatelnými technickými parametry, které budou mít za následek snížení nákladů při zachování sjednané kvality díla a termínů plnění, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a po vzájemné dohodě odečíst tuto úsporu (méněpráce) od celkové ceny dohodnuté v této smlouvě.
8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

ČÁST V. Platební podmínky

1. I.-II. etapa:

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky I.-II. etapy budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími měsíčními fakturami (dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr) do celkové výše 90% smluvní ceny I.-II. etapy. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno za podmínek v bodě 2 a 3 této části.

III.-VI. etapa:

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce a dodávky III.-VI. etapy budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími měsíčními fakturami (dle odsouhlaseného soupisu těchto prací - výkazu výměr) do celkové výše 90% smluvní ceny III.-VI. etapy. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno za podmínek v bodě 2 a 3 této části.

2. I.-II. etapa:

Po řádném předání a převzetí předmětu plnění I.-II. etapy bez zjevných vad a nedodělků objednatelem vystaví zhotovitel fakturu na 10% ceny díla splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.

III.-VI. etapa:

Po řádném předání a převzetí předmětu plnění III.-VI. etapy bez zjevných vad a nedodělků objednatelem vystaví zhotovitel fakturu na 10% ceny díla splatnou do 30 dnů po doručení objednateli.

3. I.-II. etapa:

V případě, že při předání díla I.-II. etapy budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání díla, které budou specifikovány do protokolu o předání a převzetí díla I.-II. etapy, bude faktura na zbývajících 10% z ceny díla I.-II. etapy vystavena po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla I.-II. etapy.

III.-VI. etapa:

V případě, že při předání díla III.-VI. etapy budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání díla, které budou specifikovány do protokolu o předání a převzetí díla III.-VI. etapy, bude faktura na zbývajících 10% z ceny díla III.-VI. etapy vystavena po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla III.-VI. etapy.

4. I.-II. etapa:

V případě, že zhotovitel vystaví dílčí měsíční faktury do celkové výše 100 % smluvní ceny I.-II. etapy před podpisem protokolu o předání a převzetí díla I.-II. etapy bez vad a nedodělků, respektive protokolu o odstranění vad a nedodělků díla I.-II. etapy, je objednatel oprávněn provést pozastávku platby faktur ve výši 10% z celkové ceny díla I.-II. etapy s tím, že bude objednatelem uvolněna a proplacena do 30 dnů po podepsání zápisu o odstranění předmětných vad a nedodělků nebránících užívání díla I.-II. etapy. Předmětné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla.

III.-VI. etapa:

V případě, že zhotovitel vystaví dílčí měsíční faktury do celkové výše 100 % smluvní ceny III.-VI. etapy před podpisem protokolu o předání a převzetí díla III.-VI. etapy bez vad a nedodělků, respektive protokolu o odstranění vad a nedodělků díla III.-VI. etapy, je objednatel oprávněn provést pozastávku platby faktur ve výši 10% z celkové ceny díla III.-VI. etapy s tím, že bude objednatelem uvolněna a proplacena do 30 dnů po podepsání zápisu o odstranění předmětných vad a nedodělků nebránících užívání díla

III.-VI. etapy. Předmětné vady a nedodělky nebránící užívání díla budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném objednatel v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
6. V případě, že práce resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH dle §92a, je dodavatel povinen prokazatelně doručit daňový doklad odběrateli nejpozději do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá datum uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, přičemž odběratel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě dodavatel bere na vědomí a odpovídá odběrateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.
7. Faktury musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.).
8. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění zakázky.
9. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na adresu provozovny zástupce objednatele.
10. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen na daňovém dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ - CPA. Bez tohoto zařazení nemůže být daňový doklad proplacen.

ČÁST VI. Finanční záruka

1. Zhotovitel se zavazuje složit nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek finanční záruku za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 1 % z celkové ceny díla I.-VI. etapy bez DPH uvedené v části IV. této smlouvy.
2. Částka podle odst. 1 této Části musí být složena na bankovní účet objednatele:
 - KB, a.s.
 - č. účtu: 35-0961890217/0100
 - konstantní symbol: 558
 - variabilní symbol: 34
3. Finanční záruka zajišťuje řádné plnění veřejné zakázky v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy uchazeč neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy

povinen. Před uplatněním plnění oznámí objednatel jako oprávněný písemně uchazeči výši požadovaného plnění.

4. Zhotovitel je povinen doplnit odčerpanou částku na původní výši (tj. 1 % z celkové ceny díla I.-VI. etapy bez DPH uvedené v části IV. této smlouvy) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze strany objednatele. Pro případ nesplnění této povinnosti je smluvně stanovena pokuta.
5. Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k ukončení platné záruční doby.

ČÁST VII.

Práva o povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Při své činnosti se bude řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolí.

ČÁST VIII.

Záruční doba

1. **Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.**
2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v odstavci 1 vlastnosti stanovené touto smlouvou a jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.
3. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímce díla zajistí zhotovitel nejpozději do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 2., části IX. této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při převjímce díla ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímce díla nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
4. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro urychlení je možno současně využít e-mailovou adresu zhotovitele info@sport-technik.cz, která je určena pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele. Za řešení reklamací odpovídá za zhotovitele Michal Bohdanecký, tel.: 602 286 214,

e-mail michal.bohdanecky@centrum.cz. V případě změny e-mailové adresy určené pro příjem výzvy (reklamace) od objednatele, nebo změny osoby zodpovědné za řešení reklamací je zhotovitel povinen v předstihu o této skutečnosti objednatele informovat.

5. V případě reklamace vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen závadu odstranit nejpozději do 3 kalendářních dnů od oznámení závady, nebude-li zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak (lze využít e-mail). Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 3., části IX. této smlouvy. Pokud zhotovitel havarijní stav v uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
6. V případě reklamace vady, která nebrání a neomezuje provoz v době záruky objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů od oznámení závady zhotoviteli, nebude-li zástupci obou smluvních stran domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši dle bodu 4., části IX. této smlouvy. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. S tímto vyslovuje zhotovitel svůj souhlas.
7. V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění třetí osoby.
8. **Vada dle této smlouvy je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat alespoň:**
 - datum předání a převzetí,
 - jméno a příjmení přejímacího a předávacího,
 - specifikaci odstraněné vady,
 - prohlášení o převzetí a předání díla.
9. Záruční doba dle této části neskončí dříve, než dojde k odstranění všech vad uplatněných objednatelem v jejím průběhu.

ČÁST IX. Smluvní pokuty

1. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle části III. této smlouvy uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
2. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla dle části VIII. bodu 3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
3. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady bránící provozu, nebo vady omezující provoz dle části VIII. bodu 5 této smlouvy uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

4. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady dle části VIII. bodu 6 této smlouvy uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.
5. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. h) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
6. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. i) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. j) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 3., písm. k) Části II. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
9. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 2., Části XIII. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **10.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Pro případ nedodržení ustanovení bodu 4., Části VI. této smlouvy se stanoví smluvní pokuta **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
11. Zhotovitel uhradí objednateli škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, při čemž objednatel má právo na náhradu škody i pokud uplatnil smluvní pokutu a to i v případě, kdy náhrada škody přesáhne smluvní pokutu. Škody, které zhotoviteli prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel.
12. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.
14. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku za provedení úklidových prací externí firmou proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo.
15. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.
16. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

ČÁST X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel do dne předání a převzetí díla. Dojde-li v důsledku činnosti zhotovitele k jakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Zhotovitel je pro takovýto případ pojištěn u Alianz pojišťovny a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 pro pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku 20 mil. Kč. Pojistná smlouva umožňující pojistné plnění po celou dobu realizace díla podepsaná oprávněnou osobou zhotovitele a pojišťovny bude předána objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Bez splnění této podmínky nemůže být smlouva o dílo uzavřena.

ČÁST XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel neoznámí zhotoviteli, že mu byly přiděleny rozpočtové prostředky pro realizaci III.-VI. etapy spolu se stanovením termínu zahájení prací nejpozději do 30.6.2014, mají smluvní strany právo v části odpovídající III.-VI. etapě od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na zaplacení jakékoliv části ceny za III.-VI. etapu ani jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být vyjádřeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze smluvních stran.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
6. V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 1 jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

ČÁST XII. Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Do deníku budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh výstavby. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí řádným odevzdáním a převzetím díla.

ČÁST XIII. Realizační tým

1. Složení realizačního týmu zhotovitele:
Ing. Jiří Benhák – osoba odpovědná za vedení a realizaci díla
Pavel Kabelík – příprava provádění díla, odborný pracovník při provádění díla
2. V případě, že dojde ke změně realizačního týmu v osobách vyžadovaných objednatelem jako součást prokázání kvalifikace, je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem písemně informovat objednatele (lze využít e-mail). Zhotovitel odpovídá za to, že nový člen realizačního týmu bude mít stejnou kvalifikaci, jako člen původní, kterého navrhl v rámci zadávacího řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je smluvně stanovena pokuta 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

ČÁST XIV. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky.
2. Dílo je převzato Protokolem o předání a převzetí díla (stavby) podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Protokol o předání a převzetí díla (stavby), který bude obsahovat zejména:
 - datum předání a převzetí,
 - jméno a příjmení přejímacího a předávacího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů předložených při převzetí a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - prohlášení o převzetí a předání díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího,
 - originály stavebních deníků,
 - atesty použitých výrobků a materiálů,
 - dokumentaci skutečného provedení.


ČÁST XV.
Závěrečná ustanovení

SNEO, a.s.
Se sídlem Na Dračkách 49/
162 05 Praha 6
Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6
IČ: 271 14 112 tel.: 235094011

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:
Ing. Olga Volková, ředitelka investičního úseku, tel.: 235 094 050, e-mail:
ovolkova@sneo.cz.
2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Milan Vopička st. Jednatel, tel.: 222 317 885, 602 202 020, e-mail:
vopička@sport-technik.cz.
3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškerá spotřebovaná média, tj. el. energii, vodu, teplo, plyn.
5. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané stavební objekty jako samostatný funkční celek.
6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je zhotovena v 5 provedeních se stejnou platností z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí se zařazením této smlouvy do veřejně přístupné elektronické databáze smluv vedené Městskou částí Praha 6, s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Protistrana též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství dle obchodního zákoníku.
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 24-07-2013


SNEO, a.s. [®]
Se sídlem Na Dračkách 49/405
162 05 Praha 6
Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6
IČ: 271 14 112 tel.: 235094011



za zhotovitele
Milan Vopička

jednatel

sport technik bohemia a.s.o.
Sokolovská 40, 186 00 Praha 8



za objednatele SNEO, a.s.
Ing. Jan Bosák
předseda představenstva





Ing. René Poruba
člen představenstva



POKLÁDKA
dovršeného ve smyslu § 48 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
téhoto právního úkonu.

První mí členové
..... části Praha 6





V Praze dne 29. 07. 2015