

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/7/2016

uzavřený mezi


OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: 

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6

zastoupena: Filipem Zábranským, jednatelem společnosti

IČ: 48036315

DIČ: CZ48036315

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15099

identifikátor datové schránky: 92xynre

Bankovní spojení: 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 1. 2017, č. VZ/7/2016 na akci „**ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce střechy a půdních prostor nám. Svobody 3/930 a 2/930, Praha 6**“ dle ustanovení § 31 ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 2.852.560,12 Kč bez DPH.
Jedná se o práce a dodávky, které byly zjištěny po odkrytí původních konstrukcí a upřesněny podrobným zaměřením, mykologickým průzkumem a dopracováním výrobní dokumentace jednotlivých prvků střešního pláště, krovu a stropních nosníků. Konkrétně se jedná o nutnou výměnu dřevěných prvků krovu ve větším rozsahu oproti předpokladu, nutnou úpravu nových ocelových stropních a střešních nosníků s ohledem na původní dispozici dřevěného krovu a provedení obvodového zdiva, výškové vyrovnání dozděním podpěrných pilířů pod novou ocelovou konstrukcí, doplnění klempířských prvků s ohledem na podrobné zaměření střechy po sejmutí původní střešní krytiny, sanaci komínů na základě provedeného podrobného průzkumu za využití jeřábu a doplnění stávající elektroinstalace.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/7/2016 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/7/2016.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 2559/17 dne 28. 06. 2017
- 4) Dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí se zařazením tohoto dodatku do veřejně přístupné elektronické databáze smluv vedené Městskou částí Praha 6 s tím, aby veškeré informace v tomto dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Protistrana též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv (výjimky z povinnosti uveřejnění jsou uvedeny v ustanovení § 3 zákona o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že od 01. 07. 2017 tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. S účinností od 01. 07. 2017 dále platí, že nebude-li dodatek smlouvy uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. MČ Praha 6 zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

.....
za zhotovitele

Filip Zábranský
jednatel společnosti

.....
za objednatele

Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

Příloha
Rozpočet

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního jednání.

Pověření členové
Zastupitelstva městské části Praha 6

.....
V Praze dne