
 

 

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ  

 
na veřejnou zakázku s názvem 

 
„ZŠ nám. Svobody 2 – modernizace elektroinstalace“ 

 
 

č. VZ/4/2016 
 
 

Zadavatel (resp. objednatel) 
Městská část Praha 6 
se sídlem Čs. armády 23, 160 52  Praha 6 
IČ: 00063703 
 

zastoupená  

 

 SNEO, a.s. 

 se sídlem Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6,  

 IČ: 27114112 

zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva  

a Ing. Petrem Macháčkem, místopředsedou představenstva 

 
 

Zhotovitel 
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o. 

se sídlem Spojovací 2608/38, 130 00  Praha 3 
IČ: 25752464 
zastoupená Ladislavem Uldrichem, jednatelem společnosti 

 
 

Dle uzavřené smlouvy o dílo byla cena za dílo 5.955.230,00 Kč bez DPH.  
 

Dle dodatku č. 1 byla cena za dílo navýšena o 573.125,60 Kč bez DPH. 
 

Závěrečná fakturace proběhla dne 27. 09. 2016. 
 

Na základě výše uvedené veřejné zakázky bylo zadavatelem (resp. objednatelem) skutečně 
uhrazeno 5.799.476,04 Kč bez DPH. 
 

Zadavatel (resp. objednatel) drží zhotoviteli pozastávku ve výši 10 % z ceny díla do doby 
vyřešení škodní události. 
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Výše skutečně uhrazené ceny zadavatelem (resp. objednatelem) na výše uvedenou veřejnou 
zakázku činí ke dni 31. 03. 2017: 5.799.476,04 Kč bez DPH. 
 
Na základě vyřešení škodní události uvolnil zadavatel (resp. objednatel) zhotoviteli dne 
12. 05. 2017 pozastávku a výše skutečně uhrazené ceny dle uzavřené smlouvy o dílo 
a dodatku č. 1 k tomuto dni činí: 6.452.311,60 Kč bez DPH.  
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