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Akce:  Osobni vytah, ul. Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6
E. Zisady organizace vystavby

Vpriloze .1 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je stanoven rozsah a obsah projektové dokumentace pro
ohlaSeni stavby uvedené v §104 odst. 2 pism. a) a2 d) stavebniho zakona, k 2adosti o stavebni poveleni podle §110 odst. 2
pism. b} stavebniho zakona a k ozndmeni stavby ve zkraceném stavebnim Fizeni podle §117 odst. 2 stavebniho zakona,
V dalsim textu jsou jednotlivé body nadepsany v souladu s &lendnim uvedené pfilohy a jsou tistény tuéné, kurzivou,

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokiddané Upravy stavenists, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, piijezdy a pfistupy na stavenists,

Po dobu vystavby je nutno zabezpeit prostory stavenit® proti vstupu nepovolanjch osob a zajistit tak, aby nemohlo dojit ke
zranéni osob.

Dopravni frasy pro dovoz materidlu jsou uvaZovany po stavajicich mistnich komunikacich, ul. Zikmunda Wintra. Pfipadna
dopravni omezeni budou projednény v dostateéném pfedstibu s Policii R a pfisiusnym SSU.

Pro zajisténi pfistupu na stavbu nebude tfeba provést zadné dopravni opatfeni, stavenidtd bude umisténo na vefgjném
prostranstvi - chodniku pro p&si v ul. Zikmunda Wintra pfed objektem bytového domu, viz C. Situace dogasny zabor stavby.

- stavba v idném pfipadé nesmi poskodit pfilehly chodnik komunikace ul. Dr. Zikmunda Wintra, ktery je
v sou¢asné dob# ve vystavbé. Chodnlk musi byt pfi pfipadném zaboru vhodna ochranén.

Pii stavbé bude zachovéna prijezdnost mistnich komunikaci pro mobilni pozami techniku, stavajici venkovni hydranty
budou pfistupné. Béhem vystavby bude zaji$tén pfijezd a pfistup k pfilehlym objektiim a dopravni obsluha dot&ené oblasti —
prijezd sanitnich a hasiskych a policejnich vozl a svoz domovniho odpadu.

Pfi parkovani staveniétnich vozidel bude zachovan bezpeény prichod pésich (min. 1,5m) bude dodrZena stancvené
tonaz vozidel a nebude parkovéno ani pojizdéno v zeleni a po chodnicich. Nutno postupovat v souladu s vyhligkou
€. 398/2009 Sb. i v ramci doZasné Gpravy komunikaci pro zajisténi provozu stavby (vykopy a zafizeni stavenigté) a
stavenistni dopravy.

Ve vefejném interiéru domu budou maximélné béhem stavby chrinény a zachovény autentické femesiné a
uméleckofemesiné prvky, spoluvytvéfejici historicky charakter objektu, zejména naslapné vrstvy podlah (teracové
dlazba schodisté) a schodigtové historické, kovové zabradli s dfevénym madiem.

b} vyznamné sité technické infrastruktury,

Pred zahajenim vykopovych praci ve dvofe musi dodavatel stavby zajistit vytydeni pribéhu a polohy vsech pfipadnych
inZenyrskych siti pfisluSnymi spravci a zajistit jejich pfitomnost pfi provadéni zemnich praci. Na zakladé vytytenl se provede
ochrana sitf, u kterych je pfedpoklad malého kryti a nebezpeti poskozeni pfi vykopovych pracich.

Souvisejicl normy:

Pt provadén| zemnich praci musi byt zajistana veskera ochrana inzengrskych siti prof poskozeni. Pfi stavbé bude dodavatel
respektovat CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, CSN 33 2000-5-52 Stavba vedeni, zakon &.
458/2000 Sb. a ochranna pasma dle zakona &. 222/94 Sb. § 34. Déle pak k zajistani ochrany siti dodrzet CSN 73 6005, 73
3050, 75 6101, 75 5411, 75 5401, TNV 75 5402 a viechny dalsi souvisejici normy a vyhlasky, pii provadéni praci je tfeba
dodrZovat bezpeénost a ochranu zdravi dle vyhlasky 324/90 Sb..

¢} napojeni stavenisté na zdroj vody, elektfiny, odvodnéni stavenists apod.,

Zalizeni staveni$té bude pfipojeno na stavajici domovni hydrant vodovodu, na ném3 bude osazen podruZny vodomér stavby
spraveovskou firmou domu. Odbér elektrické energie bude zajistén stavenistnim rozvadééem napojenym na rozvod PRE-di,
pripojeni mus byt pfed pouZitim zrevidovano a provozovano na zakladé smiouvy s majitelem distribugni soustavy.

$ pfipojenim stavby na jina média neni uvazovano.

Splaskové vody budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizen| umisténém po dobu vystavby na stavenisti,
standard Toi-Toi.

d) upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tietich osob, v¥etné nutnych dprav pro osoby s omezenoy
schopnosti pohybu a orientace,

Stavenisté se musi zafidit, uspofédat a vybavit pro dopravu materiélu tak, aby stavba mohla fadné a bezpedné provadét,

Ve vefojném interiéru domu budou maximélng béhem stavby ochréndny a zachovany autentické femesiné a
uméleckofemesiné prvky, spoluvytvafejici historicky charakter objektu, zejména teracova dlaiba chodeb a
historické schodist'ové z&bradli.

Nesml dochézet k ohroZovéani a nadmémému obtéZovani okoli, zvia§té hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti
provazu na pozemnich komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, déle ke
znetistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu do bytového domu, k sitim technického vybaveni
a poZarnim zafizenim.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace dogasné uZivané pro stavenidtd pfi sougasném zachovani jejich uzivani
vefejnosti, vietné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spoleéného uZivani bezpetné chranit
a udrZovat, Ize je pouit pouze ve stanoveném nezbyiném rozsahu a dob8, po ukongenl jejich uzivani jako stavenisté musi
byt uvedeny do pfedcheziho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuZiti.
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Akce:  Osobni vytah, ul. Dr, Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6
E. Zisady organizace vystavby

&) usporadani a bezpeénost stavenists z hlediska ochrany vefejn veh zajma,

Pfi stavhbé zachovat prijezdnost misinich kemunikaci pro mobini pozami techniku, stavajici venkovni hydranty budou
pfistupné, v pfipadé (piné uzavirky komunikace nutno uvédomit HZS hl. m. Prahy. B&hem vystavby bude zajistén pijezd a
pristup k pfilehlym objektiim a dopravn! obsluha dotéené obiastni — pfijezd sanitnich a hasiéskych a policejnich vozil a svoz
domovniho odpadu,

-stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby stavba mohla fadné a
bezpetné provadét. Nesmi dochézet k ohroZovani a nadmémému obtZovani okoli, zviadté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovan! bezpenosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, déle ke znetistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovéni pfistupu k piilehlym stavbam
nebo pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

-likvidace odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpegena tak, aby nedochézelo k priiniku chemicky
znedisténych nebo jinak kontaminovanych vod do kanalizace ani k priniku téchto vod na cizl pozemky.

-odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenistd musl byt zabezpedeno tak, aby se zabranilo
podmadent pozemku stavenists, aby se nenarugovala a neznetisfovala odtokova zafizeni dvora (stavajici dvornl vpust) a
jinyeh ploch pfilehajicich ke stavenisti a nezplisobilo se tak jejich znehodnoceni.

-stavajici podzemni energeticke, telekomunikani, vodovodni a stokové sit& v prostoru stavenisté musl byt polohovg a
vyskové vyznadeny pfed zahgjenim stavby.

-vefejna prostranstvi a pozemn! komunikace doGasné uzivané pro stavenists pii soudasném zachovéni jejich uZivani
vefejnosti (chodniky, apod.), véetn& osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spoleéného uZivani
bezpedné chranit a udrZovat,

-vefejna prostranstv a pozemni komunikace se pro staveni&té smi pouzit jen ve stanovenem nezbytném rozsahu a dobé. Po
ukongeni jejich uzivani jako staveni§té mus! byt uvedeny do pfedchoziho stavu, pokud nebudou urgeny k jinému vyuZiti.

- stavba v Zadném pfipadé nesmi poskodit pfilehly chodnik komunikace ul. Dr. Zikmunda Wintra, ktery je
v soudasné dobé ve vystavbé. Chodnik musi byt pfi pfipadném zaboru vhodn& ochrinén

-V pribéhu realizace stavby je nutno dodrzovat pFedpisy o hlukovych hladinach v souladu s pfislu$nymi vyhlakami.
-vodovodni armatury stavajiciho vodovodu musi byt po celou dobu vystavby pfistupné a nesmi dojit stavebni éinnosti k jejich
poskozeni.

-investor nebo dodavatel stavby odpovida za veskeré skody, které vzniknou pii realizaci stavby na stavajicich zafizenich v
provozovani PVK, a:s. nebo kieré vzniknou daldim subjektim v diisledku poskozeni vodovodniho nebo kanaliza&niho
zafizenl pfi realizaci stavby.

- v domé nehnizdi rorysi, popf. nebudou rueni stavebni &innosti zejména v dobé svého hnizdéni (20.4.10.8.)

f) feSeni zaffzoni staveniité véetné vyuZiti novych a stavajicich objekti,

Z divodu montéze vytahu bude ve dvore zajistén uzamykatelny dloZny prostor 30m2 na pozemku parc.&. 1010 a zafizeni
stavenité na parcE. 2051, k.0. Bubened. Za stavenidts lze vyuzit vefejny prostor chodniku, jeho vyuZiti musi byt
v dostateCném Casovém predstihu projednana na Uradu MC Prahy 6, jeho vyuZiti je mozné po uzavieni smiouvy o
docasném uZivani a spihéni smluvnich podminek. Zafizeni staveniaté je fedeno na vykrese C1. Situace.

Stavebni otvory ve zdivu pro vytahové dvefe zajistit proti padu osob a pfedmétl do Sachty. Z divodu bezpeénosti je
uvazovano s pinym leSenim na celou vy3ku objekiu z dvorni &4sti.

Vzhledem k typu stavenisté a omezenym prostorovym moznostem je navrzen jeden vstup na staveni$té, a to stavajicim
hiavnim vchodem do objektu, piijezd pro osobni a nékladni automobily bude k chodniku.,

g) popis staveb zafizenl staveni§té vyZaduficich ohléSeni,

Zafizeni stavenigté viz C.1. Situace. Poloha staveniété ve vyznateném rozsahu bude povolena timto stavebnim povolenim,
pripadné zmény, které podie § 104, odstavec 2, pismeno g} spadaji do rezimu ohlaseni stavebnimu Gfadu budou ohlaseny
stavebnikem s popisem a zakresem poZadované zmény, roz$ifeni, apod..

Pripadny daléi dogasny zabor komunikace dr. Zikmunda Wintra projedn4 investor 4 tydny pfed zapodetim stavby
g pfisfugnym silni¢nim spravnim Gfadem.

h) stanoveni podminek pro provédéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plén bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti podle zékona o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci,

Pfi provédént stavby dodrZet mimo jiné ustanoveni:

-zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

-zakon &. 25112005 Sb., o inspekci prace, O&innost od: 1. 7.2005

-vyhlaska ¢. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prikazu inspektorl! Statnlho Uradu inspekce prace a
oblastnich inspekioratl prace, U&innost od: 1.7.2005

-zékon €. 174/1968 Sb,, o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, U&innost od; 1.1.1969

-naffzeni viady € 101/2005 Sb., o podrobn&jich po2adavcich na pracovists a pracovni prostiedi, iginnost od: 1.3.2005
-nafizenl viady &. 362/2005 Sb., o blizsich poZadaveich na bezpednost a ochranu zdravi pii praci na pracovidtich s
nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, GEinnost od: 4.10.2005
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Akce:  Osobni vytah, ul. Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6
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-nafizen| viady &. 406/2004 Sb., o blizsich poZadavcich na zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s
nebezpetim vybuchu, Géinnost od: 1.9.2004

-vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi z&kladni poZadavky k zaji§téni bezpetnosti prace a technickych zafizeni
Gginnost od: 1. 7 .1982

-vyhlaska €. 2171979 Sh., kierou se urduji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpeénosti, i&innost od: 1.7.1979

-vyhlaska & 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpednosti, uéinnost od: 1.7.1979

-wyhlaska & 19/1979 Sb., kferou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, G&innost od: 1.7.1979

-nafizeni viady &. 168/2002 Sb., kterym se stanovl zpiisob organizace préace a pracovnich postup(, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, uginnost od: 1.1.2003

-nafizeni viady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpetnostnich znacek a zavedent signalli, i&innost od:
1.1.2003

-nafizeni viady C. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovéni osobnich ochrannych pracovnich
prostfedki, mycich, &isticich a dezinfekénich prostfedky, tinnost od: 1.1.2002

-nafizeni viady ¢. 49412001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlageni a zasilani zaznamu o {drazu, vzor zaznamu o
Urazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlauje pracovni traz a zasil4 zaznam o Urazu, Géinnost od; 1.1.2002

-nafizeni viddy &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpedny provoz a pouzivani strojli, technickych
zarizen|, pristrojl a nafadi, uginnost od: 1.1.2003

-zékon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpenosti ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajidténi bezpecnosti a ochrany zdravi pi &nnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
0 zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), tginnost od :1.1.2007

-nafizeni viady &. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich, uginnost od :1.1.2007

-nafizenl viady & 592/2006Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zplsobilosti, ginnost od :
1.1.2007

-nafizeni viady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, G&innost od; 1.1.2008

a dalsi souvisejici pfedpisy, vie v platném znéni.

Obecné plati, Ze:

-Pfed zahajenim praci musi byt viichni pracovnici na stavbé poudeni o bezpeénostnich pfedpisech pro viechny prace, které
prichazeji do Gvahy. Tato opatfeni musi byt Fadné zajisténa a kontrolovéna.

-Vichni pracovnici musi pouZivat pfedepsané ochranné pomcky. Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a &istota. Musi
byt db&no ochrany proti poZaru a protipoZarni pomiicky se musi udrovat v pohotovosti.

-Préace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouseny elektrikar. Pripojeni elektrickych vedeni se
mohou provéadét jen za odborného dozoru PRE-di, ...

-Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradil a vysirazné osvétleni. Pfi styku s podzemnimi vedenimi, hlavné pak s
kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora, ktery zabezpedi dalif postup.

-Od vefejného provozu musi byt jednotiiva stavenisté oddélena zabranami.

-Na staveni§ti musi byt vivéskou oznamena telefonni &isla nejblizsi pozami stanice, prvni pomoci a policie.

-Budou-li na stavenisti plisobit spolené zaméstnandi vice ne? jednoho zhotovitele stavby, bude jeji zadavatel povinen urdit
potfebny podet koordinatorl BOZP na stavenisti (dle jen skoordindtor), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace.
Koordinatorem bude fyzickd osoba, spliiujici stanovené pfedpoklady odborné zplsobilosti, nebo pravnickd osoba,
zabezpedi-li vikon odborné zpiisobilou fyzickou osobou.

Pii ¢innosti vice koordinatord budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné spoluprace. Zadavatel stavby bude
povinen koordinatorovi pfedat veskeré podklady a informace pro jeho &innost, poskytovat mu potfebnou soudinnost a
zavazat viechny zhotovitele stavby, popiipadeé jiné osoby, k souginnosti s nim.

Koordindtor je uréen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova pfedpokladana doba trvani praci a innosti delsi nez
30 pracovnich dndi, ve kterych se budou vykondvat prace a &innosti soudasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez
jeden pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a &nnosti béhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnd v
prepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby Je v takovém pipads povinen dorudit {v fistinné nebo elektronické
podobé) OIP pfisluinému podle sidla staveniitd 8 dni pfed predanim stavenisté zhotoviteli oznamenl o zahdjeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

Budou-ii na staveniSti vykonavany prace a &nnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému chroZeni BOZP, bude povinnosti
zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na staveniti byl podie druhu a velikosti stavby vypracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti (dale jen ,plan®). V ném budou muset byt uvedena poffebna opatfeni z hlediska
Lasové potfeby i zplisobu provedeni a prib&iné prizplisobovan skutetnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace
stavby. Povinnosti koordinatora je zajistit bezpeéné a zdravi neohrozujici pracovni prostiedi viech osob pfitomnych na
pracovisti v riznych stadilch pipravy projektu a provadéni stavby.
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i) podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

1. Odpad ze stavebni &innosti

S odpady ze stavebni Einnosti bude nakladno v souladu s §10-16 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich piedpist a predpisy s nim souvisejicimi.

Pfi vystavbé budou vznikat odpady typické pro stavebni &innost tohoto druhu a rozsahu.

Budou plnény povinnosti plynouci zustanoveni § 10-16 zédkona & 185/2001 Sb., o odpadech. Zejména
upozoriiujeme na pinéni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni §12 odst. 3 a 4 zikona o odpadech. V pfipads, ze
osoba neni opravnéna k prevzeti odpadii &i se opravn@nim neprokaze, nesmi ji byt odpad pfedan.

Prebyte&ny material ze stavebni ¢innosti bude ihned odvéZen a likvidovén resp. dle povahy recyklovéan v souladu se
zékonem o odpadech.

B&hem vystavby bude vedena evidence o mnoZstvi a zplsobu nakiadani s odpadem, v souladu s vyhladkou MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéani s odpady a dale v souladu s § 11 obecn& zavazné vyhiaSky hl. m. Prahy &
24/2001 Sb. HMP, zérovefi bude provedeno upfesnéni kategorizace vznikljch odpadil, zatfidéni pfedpokladanych odpad
ze stavebnich praci provedenych podle této projektové dokumentace viz Tabulka &.1 Piehied a kategorizace odpadl
vznikajicich pfi vystavbé, ukladani odpadi se Fidi vyhlaskou 294/2005Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a
jejich vyuZivani na povrchu terénu.

Ke kolaudaci stavby je nutné doloZit doklady o zplsobu zneskodiiovani jednotiivych druhd odpadl vznikajicich béhem
realizace stavby, jednotlivé odpady musi byt tfidény jiz v misté vzniku a roztfidéné ukladany do odpovidajicich nadob podie
charakteru odpadu.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznadeny v souladu s poZadavky vyhladky €. 338/2001 Sh., o podrobnostech
nakladani s odpady. Pro shromaZdovéni uvedenych druhii odpadii je nutné zajistit dostatedny podet shromaZdovacich
néadob tak, aby bylo zajisténo jejich vyhovujict shromazdovani a zaroven zajisténo i tfldéni jednotlivych druhti odpadu.
Stavebni odpad musl byt po celou dobu pfistaveni kontejneru zajitén proti neZadoucimu znehodnoceni nebo Gniku.
Plvodce stavebniho odpadu musi Je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuZitf provozovateli zafizeni na ipravu stavebniho
odpadu. Nebudou spalovény jakékoliv asti odpadu.

Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou
plachtou, branici tniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k tniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen
heprodlené znedidténi odstranit.

Tabulka €.1 Prehled a kategorizace odpadi vznikajicich pfi vysiavbé

o: p‘::l m Druh odpadu Kategorle Nakladéni s odpady
0801 11* Odpadni barvy a Iakﬁtn%bszgggggrr]%algﬂil;é rozpoustédia nebo N odstranani
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &, 08 01 12 0 odstranéni
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0 recyklace/odstranéni
150102 Plastové chaly 0 recykiace/odstranéni
150103 Dievéné obaly 0 recyklacefodstranéni
150104 Kovové obaly 0 recyklace/odstranéni
150105 Kompozitn| obaly o] recyklace/odstranéni
150106 Smésné odpady 0 odsfranéni
1501 10* Obaly obsahujici zbytlgt::;?zz;:]ee%%g:]éétek nebo obaly témito N odstranani
170101 Beton 0 recyklacefodstranéni
170102 Cihly 0 recyklace/odstranéni
170201 Dievo 0 recyklace/odstranéni
170103 Tasky a keramické vyrobky 0 recyklacefodstranéni
170106 fny:l'“’j‘Z%z;’ﬁjfgfzitlazf:cﬁ:‘g&‘y°'he' tasok akeramickjeh |y g recyklace/odstrandni
11010 _| Gk ber e s ST BT | | oo
170202 Sklo 0 recyklace
170203 Plast 0 recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel 0 recyklace/odstranéni
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o:pﬁa(t’iu Druh odpadu Kategorie Naklddéni s odpady
1704 11 Kabely neuvedené pod Gislem 17 04 10 0 odstranéni

17 05 04 Zemina a kameni 0 vyuZiti

17 05 06 Vyt&Zena hlusina 0 vyuZiti
170604 | Izolaéni materialy neuvedené pod &isly 17 06 01 a 17 06 03 0 recyklace/odstran&ni
170802 Stavebni materidly na bazi sadry 0 recyklacefodstranéni
170903 jg‘;jf;m";:;ﬂ;’maﬁﬁﬁ (a '“é.s";mym Slavehiichia N odstrangni
170904 Smésny stavebni nebo demoligni odpad 0 recyklace/odstranéni
20010 Papir a lepenka 0 recyklace
200102 Sklo 0 recyklace
200139 Plasty 0 recyklace
200301 Smésny komundlni odpad 0 odstranéni

Vysvétlivky: O — ostatnl odpad, N - nebezpetny odpad

Tab. 2: Zakladn( pfehled odpadi vznikajicich pii provozu

. Zplsob
Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie naklsdani
2001 21* Zafivka a nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N z

Vysvétlivky: O - ostatni odpad, R — recyklace, Z - predéno k odstranéni opravnéné fime, V - vyuZiti

Moznosti havarie v obdobi vistavby je tnik paliva nebo oleje ze stavebnich strojii, resp. parkujicich osobnich automobild.
V pipadé (niku ropnych latek ve fazi vistavby, bude tnik likvidovan vhodnym sorbentem.

2. Ochrana proti hluku a vibracim

V rdmci stavebnich praci nebudou prekoréeny platné hygienické (hlukové) limity dle ustanoveni Nafizeni vlady &.
14812006 Sb. v platném znéni.

Hiuk od stavebni ¢innosti bude charakterizovan v chrang&ném vnitinim prostoru staveb stavajicich byt domii a stavebné
sousedicich domi hodnotami Laeq v irovni pod hygienickym limitem Lagqs = 55 dB stanovenym pro pracovni dny v éasovém
Useku 7 - 21 hodin. Mimo tuto uvedenou dobu, kdy plati sniZené hygienické limity, tzn. v dob& od 21 do 7 hodin a
v mimopracovni dny neni mozné stavebni ginnost provadét. Hiuk v chrangném venkovnim prostoru staveb okoln obytné
zastavby od zdrofd) hiuku souvissjicich s plidnimi vestavbami bytd bude vyjadren hodnotami Laeg v Grovni pod hygienickym
limitem Lasqs = 65 dB stanovenym pro éasovy (isek dne od 7 do 21 hodin. Dale je nuiné provadét hluéné pfipravné prace
v prostoru rekonstruovaného podkrovi — samostatna dokumentace, kde bude hiuk vyzafovany do venkovniho prostoru
castetné tumen konstrukc! stfechy. Z hlediska minimalizace stiznosti na zvySenou hlucnost v dobé stavby je nutné hiugneé
mechanismy: el. bouraci kladivo, pfiklepovou vrtagku, el.pilu, fetdzovou pilu, rozbrusovacku... provozovat pouze v pracovni
dny v ¢asovém (seku 9-12a 13-16 hodin (doba s pozd&jsim zaétkem, pracovni piestavkou a s koncem, kdy se lidé vraci
Z préce). Bouraci prace ve sténé smérem k stavebng sousedicim bytim s rekonstruovanym podkrovim je nutné provadst
hiavng ruéné - kladivem a sekatem. Shoz suté nelze z hlediska hluku provadeét, sut je nutné snadet stavebnim vytahem,
resp. el. vratkem.

Je treba informovat obyvatelé okolnich nejblizsich byt o hiugnych pracich. Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery
bude jednat s uZivateli okolnich bytll. V pfipadé stiznosti obyvatel na zvySenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za
snizeni hiugnosti omezenim pracovni dinnosti na stavbé.

Vyuzitl stavebni mechanizace je uréeno v Akustické studii, Zpracovatel Ing. Jifl Kréligek, z hlediska maximalnthe snizeni
hluku od stavebni &innosti je nutné dodrZet nésledujici;

-VyuZiti stavebni mechanizace podie odkladu Akusticks studie.

-Bouracl prace ve stropni konstrukci a ve st&né smérem k stavebné sousedicim bytim s rekonstruovanym podkrovim je
nutné provadét hlavné ruéné.

-Shoz suté nelze z hlediska hluku provadét, sut je nutné snaget stavebnim vytahem, resp. elektrickym vratkem.

-Na stavbé musi byt ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich objektl. V pfipadé stiznosti obyvatel na
zvySenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za sniZeni hluénosti omezenim pracovni &innosti na stavba.

Podrobnéji viz Akusticka studie

Strana 5 (celkem 6}




Akce:  Osobni vytah, ul. Dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6
E. Zasady organizace vystavby

3. Ochrana proti zneéistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpegit provoz dopravnich prostedki produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhiaskam a pfedpistim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich strojii se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miry, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

4. Ochrana proti zne&iétovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakrytl hmot plachtam,

Po celou dobu stavhy investor bude zajistovat Gidribu a &i&téni komunikaci dotéenych stavebni &innosti.

Pfi realizaci stavby vy3e uvedené a pfi manipulaci s prasnym materidlem nenutné aplikovat uéinna opatfeni
k minimalizaci zatéZovani okoli prachem. Pfedevéim je tfeba po celou dobu stavebni &innosti kl4st ddraz na Setrnou
manipulaci s veskerym pra$nym materidlem.

3. Ochrana proti zne¢idtovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Likvidace odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpedena tak, aby nedochézelo k priiniku chemicky
znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich tokd nebo kanalizace. K fikvidaci vod ze stavebnich procesii
nesmi byt pouity stavajici domovni rozvody splaskové kanalizace, zarovei do nich nesmi byt, a to ani do¢asné, zalistény
de3fové vody.

J) orientaéni ihiity vystavby a piehled rozhodujicich ditéich termini.
Pfedpokladané zahéjeni vystavby: 2013
Predpokladané ukoneni vystavby:  12/2014

k) plan kontroinich prohiidek stavby.

V souladu s ustanoveni zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu {stavebni zakon), § 133, odstavec
{1), stavebni Gfad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby ve fazi uvedené v podminkach stavebniho povoleni, v
pianu kontrolnich prohlidek stavby, pfed vydanim kolaudagniho souhlasu a v pfipadech, kdy ma byt nafizeno neodkladné
odstranéni stavby, nutné zabezpeGovaci prace, nezbytné Upravy nebo vyklizeni stavby; miize provést kontrolni prohlidku t&2
u nafizenych udrZovacich praci, u odstrafiované stavby a v jinych pipadech, kdy je to pro plnéni Okolt stavebniho Fadu
potiebné.

Navrhujeme provedeni kontrolnich prohlidek stavby v téchto fazich stavby:
-zahéjeni stavby,

-dokonceni montaze osobniho vytahy,

-zavéretna prohlidka stavby.

Konedné rozhodnuti o kontrolnich bodech stavby je vkompetenci misiné pfislu§ného stavebniho Gfadu, stanoveni
kontrolnich prohlidek stavby je sougasti rozhednuti o povoleni stavby.
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